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RESUMO 
 
Com a crescente pressão competitiva sobre as organizações para que estas reduzam custos e 
prestem serviços de qualidade, este trabalho tem como objetivo relatar o desenvolvimento de 
um plano para gerenciamento do projeto de criação do Núcleo de Capacitação a Distância 
para os servidores Estaduais. Neste plano estão contemplados a declaração do escopo do 
projeto em que o seu produto é um curso piloto de Redação Oficial, bem como todas as 
atividades de gerenciamento de tempo, de gerenciamento de custos, de gerenciamento das 
comunicações, de gerenciamento dos riscos e de gerenciamento das aquisições do projeto. 
Para a construção deste plano utilizou-se como estratégia metodológica a pesquisa qualitativa 
exploratória para coletar as informações necessárias à criação de um plano consistente 
visando o sucesso do projeto com a possibilidade de sua continuação. Um dos principais 
resultados deste trabalho é a contribuição para a melhoria da qualidade dos serviços prestados 
à sociedade através das inovações dos processos e dos serviços que serão possibilitadas a 
partir da maior capacitação dos servidores do Estado de Santa Catarina. 
Palavras-chave: Projetos; Gerenciamento de projetos; Capacitação a distância. 
 
1 INTRODUÇÃO 
	  
No mundo complexo das organizações torna-se importante a prestação de serviços de 
qualidade, tanto nas públicas quanto nas organizações privadas. Isto pode se tornar um 
desafio, tendo em vista que para uma prestação de serviços com qualidade, há a necessidade 
de se ampliar os conhecimentos específicos acerca das atividades realizadas no dia a dia, além 
de habilidades e atitudes que supram as necessidades do mercado e da sociedade. 
A partir deste cenário organizacional dinâmico, pode-se perceber a necessidade de 
aprendizagem contínua. Esta aprendizagem organizacional é conceituada por Fiol e Lyles 
(1985) como o processo pelo qual se aprimoram as ações por meio do aumento do 
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conhecimento e da compreensão. Com a tecnologia disponível, o conhecimento está sendo 
substituído periodicamente, havendo a necessidade de atualização destes conhecimentos para 
que seja possível manter a competitividade no mercado. Neste sentido, Srithika e 
Bhattacharyya (2009) afirmam que qualquer tipo de aprendizagem organizacional envolve a 
criação de novos conhecimentos e o descarte dos conhecimentos obsoletos. Além disso, a 
falta de capacitação pode implicar em maiores dificuldades em acompanhar as necessidades 
organizacionais que são impostas devido à este ambiente altamente dinâmico.  
Assim, a proposta deste trabalho é apresentar recomendações de gestão para maximizar 
as forças e minimizar as desvantagens do ensino a distância quando aplicada para capacitação 
ou aperfeiçoamento dos servidores técnico-administrativos (STA´s) estaduais. Neste sentido, 
o objetivo é relatar a elaboração de um plano para o gerenciamento do projeto de criação de 
um núcleo de capacitação à distância para os servidores técnico-administrativos do Estado de 
Santa Catarina, partindo da abordagem de gerenciamento de projetos proposta pelo PMI. 
Diante disto, este projeto se torna importante, pois pode atender tanto a interesses do 
Estado quanto dos próprios servidores e da sociedade que espera uma prestação de serviços 
públicos com qualidade. Neste sentido, entende-se por serviços públicos, as atividades 
executadas pela Administração Pública, direta ou indiretamente, para satisfazer à necessidade 
coletiva, sob regime jurídico predominantemente público (DI PIETRO, 2004). Além disso, 
este projeto torna-se um desafio tendo em vista que “em se tratando de serviços, cada pessoa 
tem o seu entendimento pessoal do que seja qualidade, e é esse o desafio da área de serviços 
em uma organização, seja ela pública ou não” (MELO; SCHLICKMANN, 2010, p. 73). 
Existe, também, a responsabilidade da Administração Pública e dos servidores de entenderem 
que há a necessidade do imediato fornecimento do serviço e a disposição para auxiliar os 
usuários com empatia, ou seja, proporcionando facilidade de acesso ao serviço, 
responsabilidade e esforço para atender às necessidades dos usuários (FITZSIMMONS; 
FITZSIMMONS, 2000).  
A partir destes aspectos, a ideia de criação de um núcleo de capacitação para os STA’s 
do Estado se torna uma oportunidade para a Administração Pública e para a sociedade a qual 
terá a oportunidade de se beneficiar de um serviço público com mais qualidade. Mesmo já 
existindo alguns módulos de capacitação à distância fornecidos pela Administração Pública, 
estes são oferecidos pelos próprios órgãos e também, em diversos casos, pode haver um baixo 
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índice de interesse dos servidores em participar destes cursos devido à falta de incentivo a 
qualificação ou à possível má qualidade do curso oferecido.  
Além disto, esta é uma oportunidade de integração dos cursos de capacitação oferecidos 
pela Administração Pública, o que poderá impactar diretamente na redução dos custos do 
Estado. Ainda neste contexto, o Estado ainda poderá se beneficiar da modalidade em questão, 
pois não haverá a necessidade de dispensa do funcionário em seu horário de trabalho, não 
reduzindo, assim, a força de trabalho. É importante ressaltar que os setores da educação e 
tecnologia, bem como outros setores, sofrem e sofrerão profundas transformações fazendo 
surgir grandes oportunidades para reformular os produtos, serviços e os próprios setores já 
existentes (PRAHALAD; HAMEL, 2005). 
Diante deste cenário, a falta de capacitação implica em maiores dificuldades em 
acompanhar as necessidades organizacionais que são impostas devido ao ambiente altamente 
dinâmico. Neste sentido, conforme Dalmau (2012), as tecnologias utilizadas para capacitação 
profissional à distância, possuem diversas vantagens apresentadas a seguir: 
• Custos Efetivos: Estima-se uma economia de 20% a 50% do tempo de aprendizado em 
relação ao ensino presencial. 
• Aprendizado Controlado: Gerenciamento do aprendizado em relação ao tempo e local. 
• Interatividade: Interação ativa através das tecnologias disponíveis. 
• Uniformidade de Conteúdo: Conteúdo consistente para todos reduzindo vieses de 
interpretações. 
• Atualização Rápida de Conteúdo: Conteúdos podem ser atualizados em tempo real 
através da internet. 
Para suprir as necessidades do Estado em possuir uma força de trabalho que preste 
serviços públicos de qualidade, a ideia de elaboração de um projeto para criação de um núcleo 
de capacitação a distância para os STA’s do Estado de Santa Catarina surge quando o Estado 
demanda ações que não são capazes de serem executadas dentro dos seus limites operacionais 
normais. Assim, estas ações são consequências de necessidades estratégicas identificadas que 
surgem a partir de considerações como: demanda legal, avanço tecnológico e demanda de 
mercado (PMI, 2004).  
O presente trabalho está estruturado em cinco seções. A primeira e presente seção 
corresponde a introdução do trabalho. A segunda lança os fundamentos teóricos utilizados 
como base para o estudo. Na terceira seção são explicitados os aspectos metodológicos. Na 
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quarta seção, o plano para gerenciamento do projeto de implantação do NICSE. Finalmente, 
na quinta seção são realizadas as considerações finais, bem como explicitados pontos que 
poderão ser abordados por futuros trabalhos. 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
	  
A seguir serão abordados conceitos de diversos autores no que tange aos temas projetos 
e gerenciamento de projetos, PMI e PMBOK, processos do gerenciamento de projetos e as 
nove áreas do conhecimento do gerenciamento de projetos. 
	  
2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SEUS CONCEITOS ENVOLVIDOS 
	  
Existem diversas definições para conceituar projetos e gerenciamento de projetos, as 
quais irão convergir para os conceitos definidos pelo PMI. Desta forma, “projeto é palavra 
derivada do latim proicio, que significa ‘lançar para diante’. [...] É uma sequência de 
atividades temporárias que têm o objetivo de fornecer um produto” (MAXIMINIANO, 2009, 
p. 4). Carvalho (2010) argumenta que a palavra projeto é utilizada tanto por pessoas comuns 
quanto por diversos profissionais para representar o resultado de atividade intelectual de 
interesses próprios de indivíduos ou das organizações, relacionada à realização das metas 
impostas. Neste sentido, Prado (2004, p. 31), afirma que “os projetos constituem um dos 
meios pelos quais as organizações atingem suas metas”.  
Torna-se importante ressaltar que, na prática, os conceitos mais utilizados sobre o tema 
projetos e gerenciamento de projetos foram elaborados pelo PMI. Neste sentido, o PMI (2004, 
p. 10) trabalha o conceito de projeto, o qual é amplamente utilizado pelos diversos estudiosos 
do tema, ou seja:  
 
Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 
exclusivo. A sua natureza temporária indica um início e um término definidos. O término é 
alcançado quando os objetivos tiverem sido atingidos ou quando se concluir que esses objetivos 
não serão ou não poderão ser atingidos e o projeto foi encerrado, ou quando o mesmo não for mais 
necessário. Temporário não significa necessariamente de curta duração. Além disso, geralmente o 
termo temporário não se aplica ao produto, serviço ou resultado criado pelo projeto; a maioria dos 
projetos é realizada para criar um resultado duradouro. [...] Os projetos também podem ter 
impactos sociais, econômicos e ambientais com duração mais longa que a dos próprios projetos. 
 
No competitivo mundo dos negócios, quando uma ideia surge, ela precisa ser analisada 
e colocada em prática rapidamente. Neste sentido, com o avanço da gestão de projetos, hoje é 
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possível transformar uma ideia de projeto em resultados de sucesso. Assim, os projetos estão 
tipicamente associados tanto a empreendimentos grandes quanto a pequenos negócios. Desta 
forma, os projetos são iniciativas inovadoras e complexas que necessitam de uma 
metodologia estruturada para apresentar resultados que atendam ou superem as expectativas 
dos stakeholders. A partir desta necessidade entra a gestão de projetos (KANABAR; 
WARBURTON, 2012).  
Através da prática de organizar e sistematizar os dados de uma ideia única ou de um 
negócio específico “é importante buscar uma articulação intelectual para estudar as diversas 
variáveis, internas e externas. Esse estudo visa analisar a viabilidade operacional, financeira e 
econômica associada ao risco da decisão gerencial de concretizá-lo ou não” (CARVALHO, 
2010, p. 13). 
O PMI (2004, p. 11) traz uma ampla explicação sobre o gerenciamento de projetos, 
definindo esta como a: 
 
Aplicação de conhecimento, habilidade, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de 
atender aos seus requisitos. O gerenciamento de projetos é realizado através de aplicação e 
integração apropriadas dos 42 processos agrupados logicamente abrangendo os 5 grupos.  
 
Apesar das possíveis variações, a utilização dos princípios de administração são sempre 
os mesmos, ou seja, a administração de projetos é um conjunto de técnicas aplicadas em 
determinadas situações em que há um objetivo a ser alcançado dentro de restrições de tempo e 
custo. Além disso, a aplicação das técnicas da administração de projetos depende tanto da 
natureza intrínseca da situação quanto de tomada de decisão e por fim, a tarefa básica da 
administração de projetos é garantir a orientação dos esforços para o resultado sendo que 
controlar os custos, os prazos e os riscos são condições básicas para isso (MAXIMINIANO, 
2009).  Nestas circunstâncias, percebe-se que a utilização da gestão de projetos é ilimitada. 
Porém, é importante observar que o primeiro desafio da gestão de projetos é garantir que o 
investimento dos stakeholders do projeto seja plenamente maximizado. Com base nisto, 
Kanabar e Warburton (2012) afirmam que os benefícios da gestão de projetos estão em 
melhorar as chances de sucesso do projeto e entregar seus benefícios esperados; evitar 
estresse e insatisfação crescente dos stakeholders; concluir projetos dentro do prazo, 
orçamento e com qualidade aceitável; otimizar a utilização dos recursos organizacionais; 
possibilitar o foco no cliente e introduzir o foco na qualidade; e reduzir os riscos que podem 
envolver o projeto. 
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Diante deste contexto, para um gerenciamento de projetos eficaz, recomenda-se a 
utilização do guia PMBOK o qual possui os conceitos e práticas elaborados pelo PMI. Neste 
sentido, “o PMI é o mais importante organismo internacional - com inúmeras representações 
no Brasil por meio de seus ‘capítulos’ - que trabalha com profissionalismo o assunto do 
gerenciamento de projetos” (MENEZES, 2008, p. 43). O Project Management Institute foi 
fundado em 1969 por cinco voluntários, e de acordo com o site do instituto, o PMI oferece um 
programa completo de certificação para profissionais de todos os níveis de projetos de 
educação e habilidade. Atualmente esta certificação é composta por seis credenciais: CAPM, 
PMP, PgMP, PMI-ACP, PMI-RMP e PMI-SP.  
Visando compartilhar os conhecimentos já solidificados, em 1996 o PMI sistematizou 
os conhecimentos acumulados sobre projetos publicando um guia de referências, o PMBOK, 
para dar aos profissionais da área de projetos subsídios para elaboração e gestão de projetos. 
Nesse sentido, o PMBOK abrange todos os aspectos operacionais e de gestão de projetos 
(CARVALHO, 2010). Segundo o PMI (2004), esclarece que o guia PMBOK trata-se de uma 
norma reconhecida para a profissão de gerenciamento de projeto com um padrão descrevendo 
normas, métodos, processos e práticas estabelecidas. Atualmente, com a crescente aceitação 
do gerenciamento de projetos, há a necessidade de aplicação de conhecimentos, processos, 
habilidades, ferramentas e técnicas de forma adequada para que se tenha uma maior chance de 
sucesso em um projeto. Assim, o Guia PMBOK identifica esse subconjunto do conjunto de 
conhecimentos em gerenciamento reconhecidos e aceitos como boa prática, ou seja, o 
conhecimento e as práticas descritas podem ser aplicados à maioria dos projetos na maior 
parte do tempo, pois há um consenso em relação ao seu valor e sua utilidade. Além disso, o 
guia é conhecido como ‘boa prática’, pois também há um consenso geral de que a aplicação 
correta dessas habilidades, ferramentas e técnicas pode ter um impacto positivo na maioria 
dos projetos. Porém, uma boa prática não significa que o conhecimento descrito deva ser 
sempre aplicado da mesma forma em todas as ocasiões, ou seja, a organização e/ou a equipe 
gerencial do projeto é responsável por definir a melhor maneira de desenvolver um 
determinado projeto. 
O PMI considera o PMBOK como “uma referência básica de gerenciamento de projetos 
para seus programas de desenvolvimento profissional e certificações” (PMI, 2004, p. 10). 
Neste sentido, “o Guia PMBOK também fornece e promove um vocabulário comum dentro 
da profissão de gerenciamento de projetos para se discutir, escrever e aplicar conceitos de 
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gerenciamento de projetos. Esse vocabulário padrão é um elemento essencial da profissão” 
(PMI, 2004, p. 10). 
Diante destas definições, Mendes, Valle e Fabra (2009) definem algumas características 
do modelo do PMBOK, ou seja, em vez de um único método para todos os projetos, cada 
projeto deve ser planejado definindo seus próprios requisitos. Por fim, todos os processos que 
o PMBOK recomenda podem ser realizados em diferentes níveis de complexidade, de acordo 
com as necessidades do projeto.  
De acordo com Prado (2004, p. 46), “gerenciar um processo qualquer é planejá-lo 
previamente, acompanhar a sua execução comparando-a com o planejado e corrigir os desvios 
sempre que necessário”. Neste contexto, Heldman (2009) alerta sobre a possibilidade de 
confusão entre as fases e ciclos de vida do projeto com os grupos de processos do 
gerenciamento do projeto. O autor explica que enquanto as fases e ciclos de vida do projeto 
descrevem como o trabalho relacionado ao produto do projeto será concluído, os processos do 
gerenciamento do projeto organizam e descrevem como as atividades que deverão atender os 
requisitos do projeto serão conduzidas. 	  
O PMI (2004, p. 38) estabelece que “os processos de gerenciamento de projetos são 
agrupados em cinco categorias, conhecidas como grupos de processos de gerenciamento de 
projetos (ou grupos de processos)”. A Tabela 1 apresenta estes grupos de processos: 
 
Tabela 1 - Os 5 Grupos de Processos 
GRUPOS DE PROCESSOS DESCRIÇÃO 
Grupo de processos de iniciação 
São os processos realizados para definir um novo projeto 
ou uma nova fase de um projeto existente através da 
obtenção de autorização para iniciar o projeto ou a fase. 
Grupo de processos de planejamento 
Os processos realizados para definir o escopo do projeto, 
refinar os objetivos e desenvolver o curso de ação 
necessário para alcançar os objetivos para os quais o 
projeto foi criado. 
Grupo de processos de execução 
Os processos realizados para executar o trabalho definido 
no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer as 
especificações do mesmo. 
Grupo de processos de Os processos necessários para acompanhar, revisar e 
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monitoramento e controle regular o progresso e o desempenho do projeto, identificar 
todas as áreas nas quais serão necessárias mudanças no 
plano e iniciar as mudanças correspondentes. 
Grupo de processos de 
encerramento 
Os processos executados para finalizar todas as atividades 
de todos os grupos de processos, visando encerrar 
formalmente o projeto ou a fase. 
Fonte: PMI (2004). 
 
Desta forma, “os processos de gerenciamento de projetos garantem o fluxo eficaz do 
projeto ao longo de sua existência. Esses processos abrangem as ferramentas e as técnicas 
envolvidas na aplicação de habilidades e capacidades descritas nas Áreas de Conhecimento” 
(PMI, 2004, p.37). 
Em relação às áreas do conhecimento do gerenciamento de projetos, Kanabar e 
Warburton (2012, p. 15) afirmam que “as áreas de conhecimento devem ser vistas como 
“requisitos de conhecimento” para a gestão de projeto bem sucedida de cada um dos grupos 
de processos”. Neste sentido, o PMI (2004) organizou o Guia PMOK em nove áreas do 
conhecimento para facilitar os estudos em Gerenciamento de Projetos. Estas áreas do 
conhecimento são: Gestão da Integração; Gestão do Escopo; Gestão do Tempo; Gestão dos 
Custos; Gestão da Qualidade; Gestão de Recursos Humanos; Gestão das Comunicações; 
Gestão de Riscos; e Gestão de Aquisições, as quais serão definidas a seguir. 
 
2.2 AS NOVE ÁREAS DO CONHECIMENTO 
 
De acordo com o PMI (2004, p. 67), “o gerenciamento da integração do projeto inclui 
os processos e as atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e 
coordenar os vários processos e atividades dos grupos de processos de gerenciamento”. Neste 
contexto, o PMI (2004) afirma que a integração possui as características de unificação, 
consolidação, articulação e ações integradoras necessárias para o término do projeto, para 
atender as expectativas dos stakeholders e aos requisitos. A gestão da integração do projeto 
necessita que sejam tomadas decisões de alocação de recursos, concessões entre objetivos e 
alternativas conflitantes e gerenciamento de dependências mútuas entre as áreas de 
conhecimento. 	  
Segundo Carvalho (2010, p. 38):  
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A declaração do escopo do projeto visa descrever com clareza o produto final ou o serviço final 
que deverá ser feito. Essa descrição implica em estabelecer para as partes envolvidas na execução 
do projeto quais são as expectativas de atuação dos parceiros e colaboradores. [...] A declaração de 
escopo tem a finalidade ainda de uniformizar a comunicação entre as partes envolvidas no projeto. 
Isso possibilita um melhor entendimento entre as partes evitando possíveis erros futuros.  
 
De acordo com o PMI (2004), o gerenciamento do escopo do projeto inclui todo o 
trabalho necessário para concluir com êxito o projeto. Assim, neste gerenciamento deve 
conter em sua definição e controle tudo o que está e o que não está incluso no projeto. Por 
fim, é importante ressaltar que para se obter uma entrega do escopo do produto bem 
especificada, os processos de gerenciamento do escopo do projeto devem estar bem 
integrados aos das outras áreas de conhecimento. 
Carvalho (2010) afirma que a gestão do tempo e o estabelecimento de prazos para 
executar as tarefas do projeto é a terceira etapa a ser realizada em sua elaboração. Esta etapa 
possui muitas incertezas relativas ao possível comportamento dos envolvidos no projeto. 
Além disso, existem eventos que não são controláveis pelo gerente do projeto fazendo com 
que haja atrasos irreversíveis na execução do projeto gerando aumento nos custos totais do 
projeto. Tendo em vista que o cumprimento dos prazos pode ser um dos principais objetivos 
do projeto, torna-se necessário uma maior atenção por parte dos gestores ao tempo gasto na 
execução das atividades do projeto, pois existem evidências de que os atrasos gerados na 
execução de um projeto podem aumentar em quase 50% seus custos totais. 
Para que as atividades do projeto se concretizem é necessário realizar a gestão de 
custos, os quais são previstos após a realização de uma lista das atividades do projeto. Neste 
sentido, os recursos e o trabalho são onerosos para o projeto sendo, assim, necessária a 
definição dos custos dos recursos que serão utilizados no projeto. Para esta definição dos 
custos, três etapas interdependentes são necessárias, ou seja, o planejamento de recursos, a 
estimativa de custos e a elaboração do orçamento (MAXIMINIANO, 2009). 
O PMI (2004) apresenta o gerenciamento da qualidade do projeto como a área de 
conhecimento que contém os processos e as atividades para determinar as políticas de 
qualidade, os objetivos e as responsabilidades, para que o projeto atenda suas necessidades e 
expectativas. Além disso, estes processos programam o sistema de gerenciamento da 
qualidade através de políticas e procedimentos visando à melhoria contínua durante todo o 
projeto de acordo com os padrões ISO. 
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“As pessoas de uma organização são o recurso mais confiável para gerar resultados 
excelentes ano após ano. Suas opiniões, experiências e habilidades são o que dita a diferença 
entre sucesso e fracasso” (BOSSIDY; CHARAN, 2005, p. 100). Desta forma, o PMI (2004) 
afirma que no gerenciamento dos recursos humanos do projeto estão inclusos os processos 
para organizar e gerenciar a equipe do projeto, a qual possui pessoas com as responsabilidades 
específicas para concluir o projeto com êxito e que podem se modificar em tipo e em número 
ao longo do projeto conforme as necessidades do mesmo. 
No gerenciamento das comunicações do projeto, segundo o PMI (2004), existem 
processos que devem assegurar que as informações sejam geradas, coletadas, distribuídas, 
armazenadas, recuperadas e organizadas de forma correta. Neste sentido, os gerentes de 
projetos utilizam grande parte do seu tempo para se comunicar com os stakeholders do 
projeto, já que uma comunicação eficaz é capaz de conectar os interessados no projeto 
aumentando a possibilidade de sucesso nos resultados. 
De acordo com o PMI (2004), no gerenciamento dos riscos do projeto existem os 
processos de planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas, monitoramento 
e controle de riscos de um projeto. Neste sentido, o gerenciamento dos riscos objetiva 
aumentar a probabilidade e o impacto dos aspectos positivos e diminuir a probabilidade e o 
impacto dos aspectos negativos inerentes ao projeto.  
Por fim, na gestão das aquisições do projeto estão inclusos processos essenciais para a 
compra ou aquisição de produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto em que 
a organização pode ser tanto a compradora como a vendedora destes. Estes processos 
englobam a gestão de contratos e controle de alterações que poderão ser necessárias para 
gerenciá-los. Além disso, no gerenciamento das aquisições também faz parte a gestão dos 
contratos emitidos por uma organização externa, que está comprando o projeto da organização 
que irá fornecê-lo, e a gestão das obrigações em relação aos contratos que serão delegadas aos 
membros da equipe (PMI, 2004).  
 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
	  
Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, pois segundo McDaniel e 
Gates (2005, p. 45), a “pesquisa qualitativa é uma expressão empregada livremente para 
indicar as pesquisas cujas descobertas não são sujeitas a quantificação nem a análise 
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quantitativa”. Ela ainda considera que existe uma relação dinâmica entre o mundo real e o 
sujeito a qual não pode ser transcrita em números. Além disso, não exige a utilização de 
métodos e técnicas estatísticas e existe a coleta de dados direta na qual o pesquisador é o 
instrumento-chave do processo (SILVA; MENEZES, 2005). Neste sentido, definiu-se a 
utilização desta abordagem de pesquisa, pois é aquela capaz de analisar os aspectos implícitos 
no desenvolvimento das práticas de uma organização e a interação entre seus integrantes 
(TRIVINÕS, 1987). Além disso, a decisão de se utilizar esta abordagem foi devido à 
possibilidade de explorar e entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a 
um problema social (CRESWELL, 2010). Para o planejamento, e a posterior execução do 
estudo, utilizaram-se as dimensões propostas por Creswell (2010): estratégia de investigação; 
papel dos pesquisadores; procedimentos de coleta de dados; procedimentos de registros de 
dados; análise e interpretação dos dados; confiabilidade, validade e generalidade; relatório 
qualitativo. 
Com relação à estratégia de investigação, utilizou-se o estudo de campo, que para Gil 
(2008, p. 53), é aquele em que “o pesquisador realiza a maior parte do trabalho pessoalmente, 
pois é enfatizada a importância de o pesquisador ter tido ele mesmo uma experiência direta 
com a situação de estudo”. Para isso, utilizou-se o método de amostragem por tipicidade o 
qual para Marconi e Lakatos (2007), em alguns casos, certas considerações impossibilitam a 
utilização de uma amostra probabilística. Desta forma, o pesquisador é responsável por buscar 
de outro modo uma amostra representativa, como por exemplo, buscar um subgrupo que seja 
típico, em relação à população como um todo. A escolha deste método de amostragem foi 
devido à impossibilidade de uma amostragem probabilística para a análise em questão. Assim, 
este subgrupo é utilizado como um parâmetro para a população em que as observações 
obtidas tem suas conclusões generalizadas para o total da população (MARCONI; 
LAKATOS, 2007), ou seja, através das informações disponíveis objetiva-se considerar a 
amostra como representativa de toda a população. Além disso, o método de amostragem por 
tipicidade reduz o custo de preparação da amostra e do trabalho de campo, mas as 
generalizações são arriscadas e por isso, é necessário um considerável conhecimento da 
população e do subgrupo selecionado (MARCONI; LAKATOS, 2007). Desta forma, 
considera-se a experiência do pesquisador na área Ensino a Distância importante para 
minimizar os possíveis erros ao longo do projeto. Tendo em vista a utilização desta 
amostragem não probabilística, a qual confia no julgamento pessoal do pesquisador, e não na 
IV Seminário de Ciências Sociais Aplicadas – 20 a 22 de maio de 2014 
Desenvolvimento Socioeconômico: Uma abordagem interdisciplinar	  
	  
	  
UNESC-­‐	  Universidade	  do	  Extremo	  Sul	  Catarinense	  
	  
	  
chance de selecionar os elementos amostrais (MALHOTRA, 2001), as informações foram 
levantadas principalmente com base em: 
• Conveniência: o pesquisador contou com o apoio de seu antigo emprego relacionado a 
cursos a distância, o qual disponibilizou todos os documentos solicitados e acesso irrestrito as 
bases de dados, além da disponibilidade de informações para o desenvolvimento do projeto; 
• Importância do projeto dentro do contexto organizacional público: por fim, a escolha 
deste objeto de pesquisa se deu, pois há a necessidade da aplicação de novas tecnologias 
dentro das organizações, novas e melhores formas de prestação de serviços públicos, além de 
novos processos de gestão (EDVINSSON et al. 2004) 
Em relação aos procedimentos de coleta de dados foi utilizada a pesquisa 
documental através dos documentos acessados no antigo e atual emprego do pesquisador, os 
quais ofereceram grande suporte para as informações deste trabalho. Além disso, foi utilizada 
também a observação participante em que o pesquisador contribuiu com a sua experiência 
prática em Educação a Distância para a construção deste projeto. 
Para registro dos dados, os documentos foram coletados de forma física e digital, 
conforme a disponibilidade. Já em relação às observações do pesquisador, estas foram 
documentadas diretamente no projeto de acordo com a necessidade. 
A análise e interpretação dos dados foram realizadas sobre os dados obtidos através 
de observação participante a partir da vivência do pesquisador com projetos de Ensino a 
Distância e dos documentos acessados pelo pesquisador nas fontes já supracitadas para a 
construção deste projeto. Neste sentido, os dados foram tratados e analisados em sua 
totalidade a partir da análise de conteúdo, que corresponde a “um conjunto de técnicas de 
análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens” (BARDIN, 2002, p. 38). 
Em relação ao papel dos pesquisadores, além da condução da pesquisa, o 
pesquisador participou ativamente da coleta e da análise dos dados. Coube a anotação de 
observações e aspectos importantes das experiências vividas do pesquisador em relação ao 
tema, pois conforme mencionado, o pesquisador foi colaborador em projetos de Educação a 
Distância podendo, assim, contribuir ao estudo com dados de observação participante. 
Já em relação à confiabilidade, validade e generalidade procurou-se utilizar 
estratégias adequadas ao contexto do estudo realizado. Para garantir a confiabilidade 
utilizaram-se as recomendações de Yin (2010), sendo que todos os procedimentos realizados 
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ao longo da pesquisa foram registrados em documentos a parte, inclusive constando as 
considerações do pesquisador responsável pela coleta dos dados e aqueles que contribuíram 
com dados oriundo de observação participante. Com relação à validade, utilizou-se uma 
estratégia proposta por Creswell (2010): triangulação. Para isto, procurou-se associar às 
análises, os dados coletados por meio da observação participante, bem como dados oriundos 
de documentos. Já com relação à generalização, considera-se de acordo com Yin (2010), que 
o presente estudo de campo não possibilita a generalização dos resultados, apenas pode 
fornecer uma contribuição empírica ao estudo do tema, e que essa pode ser complementada 
por outros estudos relacionados. 
Finalmente, com relação ao relatório procurou-se evidenciar a partir da realidade 
estudada os preceitos encontrados na literatura e abordados na fundamentação teórica 
apresentada. Com relação à estruturação, os dados do projeto são apresentados na seção a 
seguir de forma descritiva. 
 
4 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO NICSE  
	  
	   O Plano de Gerenciamento do Projeto de Implantação do Núcleo Integrado de 
Capacitação a Distância para os Servidores Estaduais (NICSE) é composto por sua 
apresentação, pela declaração do escopo do projeto e do produto, pela estrutura analítica do 
projeto (EAP), pelo cronograma de atividades e seu orçamento, e pelo gerenciamento das 
comunicações, dos riscos e das aquisições do projeto. Este plano está descrito nas próximas 
seções deste trabalho. 
 
4.1 APRESENTAÇÃO DO NICSE 
	  
	   O NICSE é um projeto piloto para criação de um Núcleo de Capacitação à Distância 
dos Servidores Técnico Administrativos do Estado de Santa Catarina. Sua criação visa 
unificar os processos de capacitação dos servidores estaduais em um único local, com uma 
metodologia única, o que será capaz de reduzir os custos do Estado com programas de 
capacitação dos servidores. Com esta redução de custos, o Estado será capaz de fazer outros 
investimentos trazendo benefícios à sociedade além daqueles trazidos pela capacitação 
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oferecida pelo NICSE tendo em vista que esta também tem como objetivo a melhoria da 
prestação dos serviços públicos. 
 
4.2 GERENCIAMENTO DO ESCOPO E DO PRODUTO DO PROJETO 
	  
	   Tendo em vista que o termo de abertura seria feito concomitantemente ou muito 
próximo a declaração do escopo, decidiu-se não apresentar o termo de abertura dada a pouca 
relevância para o projeto em questão. Desta forma, será contemplada somente a declaração de 
escopo do projeto, pois este é um documento que possui informações mais detalhadas acerca 
do projeto. Para corroborar com a decisão, o PMI (2004, p. 98) afirma que “se o mesmo 
[termo de abertura] não for utilizado pela organização executora, então informações similares 
precisam ser adquiridas ou desenvolvidas e usadas como base para a declaração detalhada do 
escopo do projeto”. “O documento do escopo é consultado ao tomar todas as decisões do 
projeto. Ele deve, portanto, descrever claramente os limites do projeto, facilitando para o 
gerente e para os membros da equipe identificar todas as tarefas que devem ser completadas” 
(KANABAR; WARBURTON, 2012, p. 40). Neste sentido, um dos aspectos essenciais de um 
projeto é a definição de seus objetivos (geral e específicos). Assim, os objetivos do projeto em 
questão são: 
Objetivo Geral: Criar do Núcleo Integrado de Capacitação a Distância para Servidores 
Estaduais oferecendo o curso piloto de Redação Oficial. 
Objetivos Específicos: 
• Negociar a parceria e fechamento do contrato com o Governo do Estado de Santa 
Catarina para obtenção de recursos; 
• Encontrar estrutura física adequada para instalação de coordenação administrativa e 
para acomodação dos tutores que irão trabalhar no acompanhamento dos servidores ao longo 
do curso; 
• Comprar equipamentos, materiais de consumo e de expediente para desenvolvimento 
do projeto; 
• Contratar os professores que irão produzir o conteúdo textual e vídeo aulas; 
• Contratar revisor de texto, designer educacional e designer gráfico para elaboração do 
livro texto virtual que será disponibilizado aos participantes do curso; e programador e técnico 
em informática para dar suporte ao curso; 
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• Divulgar o projeto; 
• Contratar equipe de tutores de acordo com o número de participantes, sendo um tutor 
para cada vinte e cinco participantes ativos. 
• Iniciar o curso piloto de Redação Oficial. 
• Confeccionar os certificados dos participantes aprovados. 
Outro aspecto importante na declaração do escopo é a descrição do escopo do produto, 
o qual “elabora progressivamente as características do produto, serviço ou resultado descritos 
no termo de abertura do projeto e na documentação dos requisitos” (PMI, 2004, p. 99). Desta 
forma, o produto deste projeto é um curso piloto de capacitação à distância em Redação 
Oficial, com carga horária de quarenta e cinco horas aula para capacitar os servidores 
estaduais a usar os princípios da Redação Oficial, ao mesmo tempo em que contribuam para 
que o serviço público consolide uma cultura administrativa de profissionalização dos 
servidores públicos, com a consequente melhoria dos serviços prestados à sociedade. O curso 
será oferecido por uma equipe qualificada para desenvolver o projeto, com material didático 
de alto nível com conteúdos atuais e pertinentes para as atividades cotidianas dos servidores 
interessados. Além disso, o material didático será disponibilizado na plataforma virtual livre 
Moodle em formato de livro texto virtual e vídeo aulas. Em relação às aulas, o projeto deverá 
ter processos de feedback rápidos e contínuos para diminuir a possível impessoalidade 
causada pela modalidade de ensino.  
Após a descrição do produto, deve-se descrever os requisitos do projeto, os quais 
“incluem as necessidades quantificadas e documentadas, e as expectativas do patrocinador, 
cliente e outras partes interessadas” (PMI, 2004, p. 92). Assim, os requisitos do projeto são: 
• Registro dos stakeholders para verificar quais áreas exigem a execução de cursos de 
capacitação em curto prazo (Registro feito através de entrevistas, questionários e 
pesquisas). 
• Verificar a qualificação do corpo docente que fará parte do projeto de forma que este 
atenda as necessidades, principalmente com experiências profissionais e práticas do assunto 
que será abordado. 
• Assegurar que o fluxo financeiro do projeto esteja de acordo com a legislação vigente. 
• Disponibilizar a prestação de contas mensal através dos canais de comunicação do 
projeto. 
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• Garantir que o fluxo de produção de material didático seja realizado conforme o 
fluxograma da Figura 1. 
Figura 1 - Processo de Produção de Material Didático 
	  
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
 
Cada projeto deve possuir seus limites para que os stakeholders saibam de forma clara o 
que constitui ou não o projeto. Isto “ajuda no gerenciamento das expectativas das partes 
interessadas” (PMI, 2004, p. 100). Neste sentido, será excluído deste projeto o envio de 
material didático em formato de livro texto físico e CD-ROM para diminuir os custos totais 
do projeto e contribuir para a sustentabilidade ambiental. Outro aspecto limite a ser destacado 
é que este projeto se trata de um curso piloto, porém a mesma metodologia e estrutura poderá 
ser utilizada para quaisquer outros cursos dentro da modalidade à distância após a criação do 
NICSE. 
Em relação às entregas do projeto, estas são “um produto, um resultado ou uma 
capacidade tangível do projeto e, geralmente, está sujeita a aprovação do cliente” 
(KANABAR; WARBURTON, 2012). Diante deste contexto, as entregas do projeto são o 
próprio curso de capacitação à distância em Redação Oficial e a entrega final de um relatório 
composto de todas as informações quantitativas e qualitativas relacionadas ao curso. 
Entretanto, será entregue uma planilha de acompanhamento do curso com informações 
parciais para que os stakeholders tenham conhecimento da situação do projeto tendo em vista 
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que as entregas relativas aos objetivos específicos do projeto são: contrato firmado entre 
Gerente do projeto e Governo do Estado de Santa Catarina; estrutura física para coordenação 
administrativa e para tutores; computadores, mobília e câmeras para gravação de vídeo aulas; 
conteúdo sobre Redação Oficial; vídeo aulas gravadas; livro texto virtual revisado, 
diagramado e ilustrado em formato .PDF; e Inicialmente 20 tutores (previsão para 500 
participantes). Além disso, é importante destacar que existem critérios para aceitação do 
produto, os quais definem “o processo e os critérios de aceitação de produtos, serviços ou 
resultados concluídos” (PMI, 2004, p. 100). Desta forma, o critério de aceitação do produto é 
o relatório final que deverá descrever os dados quantitativos e qualitativos dos cursos, sendo 
que o nível de aproveitamento no curso deverá ser igual ou superior a 70% para que o projeto 
tenha sucesso e seja aceito pelos stakeholders. 
O projeto possui suas premissas, ou seja, “os fatores considerados verdadeiros [que] 
devem ser claramente expressos e monitorados ao longo do projeto. Com frequência 
envolvem algum risco” (KANABAR; WARBURTON, 2012, p. 42). Neste sentido, as 
premissas são obter a aprovação do projeto em até quarenta e cinco dias após sua 
apresentação para o Governo do Estado de Santa Catarina, prestar contas mensais de forma 
transparente, entregar planilhas intermediárias de acompanhamento do curso em vinte e cinco 
dias após o seu início, entrega do relatório final de cada curso em até cinco dias úteis após seu 
término tendo em vista que o curso terá carga horária de quarenta e cinco horas aula, e ter o 
maior número possível de STA´s interessados em realizar o curso. Além das premissas, o 
projeto também têm suas restrições, em que “uma restrição é um fator que limita as opções 
para o projeto. [...] Pode incluir também cláusulas contratuais, limitações de orçamento e 
prazo, bem como disposições jurídicas, contábeis e de recursos humanos” (KANABAR; 
WARBURTON, 2012, p. 43). Diante disto, as maiores restrições que podem interferir no 
projeto são restrições de recursos humanos, restrições orçamentárias, restrições de tempo, e de 
recursos tecnológicos e multimídia. 
No quesito organização do projeto, este está composto inicialmente pelo gerente do 
projeto e suas partes interessadas são: os profissionais das diversas áreas envolvidas no 
projeto, os Servidores Técnico Administrativos do Estado de Santa Catarina, o Governo do 
Estado de Santa Catarina, a sociedade, os professores do ensino superior e os fornecedores. 
Em relação aos riscos iniciais que podem envolver o projeto, identificou-se a possível 
indisposição do Governo do Estado de Santa Catarina em apoiar a execução do projeto, a falta 
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de interesse dos Servidores Técnico Administrativos do Estado de Santa Catarina, falhas no 
cronograma, aumento dos custos, baixa qualidade do curso, e por fim, êxito na execução do 
projeto o qual foi identificado com um risco positivo.  
Em relação à estrutura analítica do projeto, o PMI (2004) a define como sendo uma 
 
Decomposição hierárquica orientada às entregas do trabalho a ser executado pela equipe para 
atingir os objetivos do projeto e criar as entregas requisitadas, sendo que cada nível descendente da 
EAP representa uma definição gradualmente mais detalhada da definição do trabalho do projeto. A 
EAP organiza e define o escopo total e representa o trabalho especificado na atual declaração do 
escopo do projeto aprovada. 
 
 Neste sentido, A Estrutura Analítica do Projeto é composta por: 
1. Criação do NICSE 
1.1. FASE 1: Negociar a parceria e fechamento do contrato com o Governo do Estado de Santa Catarina 
para obtenção de recursos. 
1.1.1. ENTREGA 1: Contrato firmado entre Gerente do projeto e Governo do Estado de Santa Catarina. 
1.1.1.1. Reunião com o Governo para apresentar o projeto. 
1.1.1.2. Apresentar o projeto. 
1.1.1.3. Verificação do contrato em termos jurídicos. 
1.1.1.4. Fechamento do contrato. 
1.2. FASE 2: Encontrar estrutura física adequada para instalação de coordenação administrativa e para 
acomodação dos tutores que irão trabalhar no acompanhamento dos servidores ao longo do curso. 
1.2.1. ENTREGA 2: Estrutura física para coordenação administrativa e para tutores. 
1.2.1.1. Verificar disponibilidade de local em órgãos do Governo para instalação do projeto. 
1.2.1.2. Reunião com o responsável pelo local para viabilizar a montagem da estrutura física. 
1.2.1.3. Fechamento de contrato com o local, caso necessário. 
1.3. FASE 3: Compra de equipamentos para desenvolvimento do projeto. 
1.3.1. ENTREGA 3: Computadores, mobília e câmeras para gravação de vídeo aulas. 
1.3.1.1. Realizar processo licitatório de acordo com a Lei nº 8.666/93 para compra dos equipamentos. 
1.4. FASE 4: Contratar os professores que irão produzir o conteúdo textual e vídeo aulas. 
1.4.1. ENTREGA 4: Conteúdo sobre Redação Oficial; e vídeo aulas gravadas. 
1.4.1.1. Entrar em contato com os professores da área para verificar disponibilidade e interesse. 
1.4.1.2. Apresentar o projeto e valores para pagamentos. 
1.4.1.3. Fechamento do contrato. 
1.4.1.4. Acompanhar o processo de produção de conteúdo. 
1.5. FASE 5: Contratar revisor de texto, designer educacional e designer gráfico para elaboração do livro texto 
virtual que será disponibilizado aos participantes do curso; e programador e técnico em informática para 
dar suporte ao curso. 
1.5.1. ENTREGA 5: Livro texto virtual revisado, diagramado e ilustrado em formato .PDF; e ambiente virtual 
e banco de dados programados. 
1.5.1.1. Entrar em contato com os profissionais da área para verificar disponibilidade e interesse. 
1.5.1.2. Apresentar o projeto e valores. 
1.5.1.3. Fechamento do contrato. 
1.5.1.4. Contratar servidor virtual para gerenciamento dos dados do curso. 
1.5.1.5. Acompanhamento das atividades pertinentes à elaboração do livro texto virtual e da 
programação do ambiente virtual e do banco de dados. 
1.6. FASE 6: Divulgar o projeto 
1.6.1. ENTREGA 6: Projeto divulgado para os servidores do Estado de Santa Catarina. 
1.6.1.1. Criar material de divulgação. 
1.6.1.2. Entrar em contato com os órgãos do Estado. 
1.6.1.3. Apresentar o projeto. 
1.6.1.4. Repassar o material para divulgação nos portais de cada órgão. 
1.6.1.5. Enviar divulgação impressa. 
1.6.1.6. Receber as inscrições dos participantes. 
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1.7. FASE 7: Contratar equipe de tutores de acordo com o número de participantes, sendo um tutor para 
cada vinte e cinco participantes ativos. 
1.7.1. ENTREGA 7: Inicialmente 20 tutores (previsão para 500 participantes) 
1.7.1.1. Habilitar o portal para as inscrições dos tutores interessados. 
1.7.1.2. Receber as inscrições e avaliar os currículos de acordo com critérios previamente estabelecidos. 
1.7.1.3. Selecionar os tutores. 
1.7.1.4. Apresentar o projeto e plano de trabalho. 
1.7.1.5. Fechamento do contrato. 
1.8. FASE 8: Iniciar o curso. 
1.8.1. ENTREGA 8: O curso de Redação Oficial oferecido aos servidores do Estado de Santa Catarina. 
1.8.1.1. Fazer o acompanhamento do curso. 
1.8.1.2. Prestação de contas mensal.  
1.8.1.3. Entrega de planilha de acompanhamento.  
1.8.1.4. Avaliação parcial do projeto. 
1.9. FASE 9: Confeccionar os certificados. 
1.9.1. ENTREGA 9: Certificados assinados em formato .pdf. 
1.9.1.1. Desenvolver o layout do certificado.  
1.9.1.2. Assinar o certificado digital. 
1.9.1.3. Disponibilizar os certificados no portal. 
1.9.1.4. Entregar o relatório final do curso. 
 
 Com a declaração do escopo realizada, este projeto requer o gerenciamento de tempo 
contendo as atividades, recursos e cronograma do projeto os quais serão abordados no 
capítulo a seguir. 
 
4.3 GERENCIAMENTO DE TEMPO DO PROJETO 
	  
O PMI (2004) recomenda nesta área do conhecimento que as atividades sejam definidas 
de maneira específica para que sejam identificadas as ações que ao serem colocadas em 
práticas irão produzir as entregas do projeto. A partir disto, para o planejamento da criação do 
NICSE, foram listadas todas as atividades necessárias para concluir o projeto com êxito. 
Neste sentido, esta lista de atividades, de acordo com o PMI (2004) e Vargas (2009), é uma 
lista abrangente contendo todas as atividades inerentes ao projeto em questão em nível 
suficiente de detalhamento para que todos os envolvidos possam entender o que deverá ser 
feito. Esta lista de atividades deve conter atributos, os quais irão descrever a atividade de 
forma ampla identificando os diversos componentes ligados a cada atividade. Além disso, 
também foram estimadas as durações de cada atividade. Para realizar estas estimativas foram 
utilizadas informações das atividades contidas no escopo do projeto, tipos de recursos que 
serão utilizados e suas quantidades estimadas, além do calendário de recursos (PMI, 2004). 
Após esta lista de atividades, listou-se a estimativa de recursos que serão utilizados na 
implantação do NICSE.  
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O Gerenciamento de Tempo ainda requer o desenvolvimento de um cronograma do 
projeto. Neste cronograma deste projeto de criação do NICSE estima-se que o início de suas 
atividades seja em 01/01/2014 e através do caminho crítico sua maior duração deverá ser de 
226 dias. Então, após a definição do cronograma, foi necessário realizar as estimativas de 
custos do projeto, ou seja, seu orçamento o qual será abordado no capítulo a seguir. 
 
4.4 GERENCIAMENTO DE CUSTOS DO PROJETO 
	  
Segundo Vargas (2009, p. 33), “o gerenciamento de custos tem como objetivo garantir 
que o capital disponível será suficiente para obter todos os recursos para se realizarem os 
trabalhos do projeto”. A partir deste contexto, construiu-se o orçamento identificando os 
custos de cada fase do projeto, como pode ser visualizado na Figura 2: 
 
Figura 2 - Orçamento Resumido do Projeto 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
Por fim, de acordo com as necessidades deste projeto, construiu-se um plano para 
gerenciamento das comunicações do projeto que será tratado na próxima seção. 
	   	  
4.5 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES DO PROJETO 
	  
Nesta etapa do plano de gerenciamento de projetos, Kanabar e Warburton (2012, p. 118) 
afirmam que “a meta primária das comunicações em projetos é compartilhar informações com 
todas as partes interessadas: membros da equipe, patrocinadores, fornecedores e outras partes 
afetadas pelo projeto”. Diante deste contexto, inicialmente realizou-se o registro das partes 
interessadas. Neste sentido, os stakeholders identificados para o projeto de criação do NICSE 
são: o gerente do projeto, os profissionais das diversas áreas envolvidas, os servidores do 
FASE Total Fase
Fase 1 2.650,00R$       
Fase 2 27.400,00R$     
Fase 3 109.190,54R$   
Fase 4 3.500,00R$       
Fase 5 13.716,00R$     
Fase 6 22.500,00R$     
Fase 7 36.800,00R$     
Fase 8 2.400,00R$       
Fase 9 1.000,00R$       
Reservas de Contingência 13.000,00R$     
Total do Projeto 232.156,54R$  
RESUMO DO ORÇAMENTO
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Estado de SC, o Governo do Estado de SC, os fornecedores, os professores do ensino superior 
e a própria sociedade.  
Tendo em vista que a maior parte dos projetos possui diversos stakeholders e que o 
tempo dos gerentes de projetos é restrito, há a necessidade de utilizá-lo com eficiência. Desta 
forma, os stakeholders devem ser classificados de acordo com o seus interesses, suas 
influências e seu envolvimento no projeto para permitir que o gerente do projeto tenha foco 
naqueles relacionamentos mais importantes para garantir o sucesso do projeto (PMI, 2004). 
Neste contexto, elaborou-se uma matriz de prioridades dos stakeholders do projeto em 
questão utilizando os seguintes índices: Muito menos importante (0,1), Menos importante 
(0,2), Igualmente importante (1), Mais importante (5), Muito mais importante (10). Para a 
definição do ranking de classificação, somou-se os índices de cada linha como pode ser 
visualizado na Figura 3: 
Figura 3 - Matriz de Prioridade dos Stakeholders 
 
Fonte: Adaptado de Vargas (2009, p. 90). 
 
Após o registro dos stakeholders, torna-se necessário realizar o planejamento das 
comunicações a serem realizadas no projeto, o qual contém informações como: os veículos de 
comunicação utilizados, o público alvo das comunicações, o conteúdo de cada uma, suas 
frequências e formas, bem como os responsáveis por cada uma destas comunicações. A seguir 
serão tratados os riscos envolvidos neste projeto de criação do NICSE. 
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Total da 
Linha
Ranking de 
Classificação
Gerente do Projeto 10 0,1 0,2 0,2 5 5 20,5 4º
Profissionais das diversas áreas envolvidas 0,1 0,1 1 1 5 1 8,2 5º
Servidores do Estado de SC 10 10 5 5 10 5 45 1º
Governo do Estado de SC 5 5 0,2 1 5 5 21,2 3º
Sociedade 5 1 0,2 1 10 5 22,2 2º
Fornecedores 0.2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,8 7º
Professores do Ensino Superior 0,2 1 0,2 0,2 0,2 5 6,8 6º
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4.6 GERENCIAMENTO DOS RISCOS DO PROJETO 
  
Segundo Vargas (2009, p. 43), o “gerenciamento de riscos possibilita a chance de 
melhor compreender a natureza do projeto, envolvendo os membros do time de modo a 
identificar potenciais forças e riscos do projeto e responder a eles, geralmente associados a 
tempo, qualidade e custos”, ou seja, ele “descreve como o gerenciamento dos riscos será 
estruturado e executado no projeto (PMI, 2004, p. 239)”. Assim, “planejar o gerenciamento 
dos riscos é o processo de definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos 
riscos de um projeto” (PMI, 2004, p. 227; VARGAS, 2009, p. 44). Este processo inicia-se 
pela identificação dos riscos que corresponde ao “processo de determinação dos riscos que 
podem afetar o projeto e de documentação de suas características (PMI, 2004, p. 231; 
VARGAS, 2009, p. 45)”. Desta forma, o planejamento dos riscos envolvidos neste projeto 
contém a identificação dos riscos com as suas respectivas probabilidades de ocorrência, seus 
níveis de impacto e a gravidade de cada um destes riscos para o projeto. Além disso, este 
planejamento dos riscos possui o plano de contingência (Plano A e Plano B), que trata das 
respostas aos riscos, ou seja, trata “do processo de desenvolvimento de opções e ações para 
aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto” (PMI, 2004, p. 
248). Por fim, este planejamento dos riscos aborda o motivo (gatilho) que levará a passagem 
do Plano A para o Plano B, os responsáveis pelo gerenciamento dos riscos e o orçamento caso 
certos riscos ocorram, o que forma a reserva de contingência deste projeto. Finalmente, a 
próxima seção abordará a última área do conhecimento trabalhada pelo PMI (2004). 
 
4.7 GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES DO PROJETO 
	  
Esta última área de conhecimento na qual o PMI (2004) aborda, ou seja, o 
gerenciamento das aquisições, “tem como objetivo dar garantia ao projeto de que todo 
elemento externo participante do projeto irá garantir o fornecimento de seu produto, ou 
serviço, para o projeto” (VARGAS, 2009, p. 47). Ainda segundo Vargas (2009, p. 20), esta é 
a “área que engloba os processos requeridos para adquirir bens e serviços de fora da 
organização promotora. Também conhecido como gerenciamento de suprimentos ou 
contratos”. Desta forma, este plano contém o objeto de cada contrato, bem como as datas 
estimadas de início e término de cada um, seus respectivos valores e responsáveis.  
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 Tendo em vista que para as aquisições de materiais permanentes e de consumo deste 
projeto serão realizadas através de licitações pautadas na Lei nº 8.666/93, deverão ser 
utilizados alguns documentos de aquisição, os quais são utilizados para solicitar as propostas 
dos fornecedores (PMI, 2004). Neste sentido, “termos como licitação, oferta ou cotação são 
usados geralmente quando a decisão de escolha do fornecedor será baseada no preço (como 
na compra de itens comerciais ou padronizados)” (PMI, 2004, p. 268) sendo o caso deste 
projeto. O PMI (2004) ainda destaca que existem diversas terminologias específicas para 
aquisição podendo variar conforme o setor ou local em que será feita a aquisição. É 
importante destacar que “com contratos governamentais, o conteúdo e a estrutura dos 
documentos de aquisição podem ser definidos integral ou parcialmente por regulamentação” 
(PMI, 2004, p. 268). Por este motivo, optou-se por não anexar modelos de contratos, pois os 
contratos serão utilizados baseados na legislação e disponíveis pelo Governo do Estado de 
Santa Catarina. Entretanto, para atender as necessidades do projeto que necessita de qualidade 
dos produtos e serviços a serem contratados, alguns componentes deverão estar inclusos no 
contrato como: Declaração do trabalho ou entregas, linha de base do cronograma, relatórios 
de desempenho, período de desempenho, papéis e responsabilidades, local de desempenho do 
fornecedor, definição de preços, termos de pagamento, local de entrega, critérios de inspeção 
e aceitação, garantia, suporte ao produto, limitação de responsabilidade, remuneração e 
retenções, penalidades, incentivos, seguros e seguros-desempenho, tratamento de solicitações 
de mudanças, e mecanismos de rescisão e de resolução alternativa de disputas (PMI, 2004). 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
	  
O presente trabalho teve como objetivo relatar o desenvolvimento de um plano de 
projeto para criação do Núcleo Integrado de Capacitação para os Servidores Estaduais, pois 
nos dias atuais a sociedade necessita de serviços públicos com mais qualidade. O cenário atual 
das organizações apresenta uma necessidade de aprendizagem contínua para suprir as 
expectativas dos usuários quanto à qualidade dos serviços prestados. Neste sentido, existe um 
processo de mudança de comportamento das pessoas e das organizações na busca de 
capacitação para aumentarem suas vantagens competitivas perante o mercado através da 
atualização contínua dos conhecimentos acerca do dia a dia de trabalho e através das novas 
tecnologias em que o conhecimento obsoleto é substituído por novos. 
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Além disso, as organizações estão sob crescente pressão competitiva para melhorar a 
eficiência e reduzir custos, sendo a inovação o processo pelo qual elas alcançam essas 
melhorias (FLYNN et al., 2003). Desta forma, constantes demandas e mudanças do ambiente 
exigem uma constante adaptação das organizações por meio da inovação, que pode ser 
realizada em relação a produtos, serviços, operações, processos e pessoas (BAREGHEH et al., 
2009). 
A partir do contexto apresentado, este projeto pode contribuir de forma inovadora para 
o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, da sociedade e dos servidores, que são o 
público alvo do projeto, através da inovação em processos e serviços, pois integrando as 
capacitações dos órgãos do Estado, este poderá reduzir seus custos incorridos para este fim 
podendo gerar investimentos em outras áreas que necessitam de investimentos massivos. Com 
isto, este plano de gerenciamento, após sua efetivação, também tem o objetivo de despertar o 
interesse dos stakeholders envolvidos em dar continuidade a este trabalho visando capacitar 
cada vez mais os servidores, além de estimulá-los no processo de geração de novas ideias 
fomentando a inovação de forma que os conhecimentos adquiridos sejam transferidos para as 
suas práticas diárias, satisfazendo as necessidades da sociedade.  
 
5.1 PROPOSTA DE ESTUDOS FUTUROS 
	  
Visando a continuidade dos estudos acerca de projetos de inovação, propõe-se um 
estudo sobre a gestão de ideias a partir das capacitações oferecidas pelo Estado de forma a 
identificar como estas ideias geradas contribuem para a inovação em termos de qualidade na 
prestação dos serviços prestados a sociedade. A gestão de ideias é considerada por alguns 
autores como o núcleo da gestão da inovação (BOTHOS et al., 2012). Desta forma, é 
importante salientar que a maneira pela qual uma organização garante a sua sustentabilidade 
pela inovação está ligada a sua capacidade de gerar e desenvolver ideias (FLYNN et al., 
2003). Nesse sentido, a criação de novas ideias é fundamental para as organizações, já que 
elas podem constituir o ponto de partida dos esforços de inovação, juntamente com 
oportunidades identificadas (BJÖRK et al., 2010; VANDENBOSCH et al., 2006).	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